

Planprioritering våren 2021

Tidplan

	Planuppdrag	Syfte	Tidplan			
			2021		2022	
			V	H	V	H
Pågående	1	Bogesund 1:230, Stadsskogen 1:58 "Bergsäter"	Överklagad			
	2	Gällstad 1:132 "Nytt VO-boende i Gällstad gemensam med ny förskola"				
	3	Tegelbruket Daltorp "ByggArvid"				
	4	Duvered 5:2 "Rönnåsen etapp 2"				
	5	Ubbarp 8:16 "Del av Rönnåsen etapp 1"				
	6	Sanatorieskogen 1:3 m.fl.				
	7	Skansen 1 och 2	Överklagad			
	8	Bogesund 1:86 "Marknadsplatsen"				
	9	Planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl.				
	10	Hössna 1:2 "Hössna skola"				
	11	Brunnsbo 6 m.fl. "Voten"				
	12	Brunnsnäs 2:10				
	13	Fiskebacken 6 och 7 "Hökerum fastigheter"				
	14	Hökerum 7:7 m.fl. "Mogdens fritidshusområde"				
	15	Stockrosen 1, etapp 2				
	16	Verkstaden 1 "UEAB"				
	17	Annestorp 2:1 och Timmele 9:32 "Timmele förskola"				
	18	Holmared 1:25				
	19	Karlslätt 1-9				
	20	Resedan 5 och 8 m.fl. "Montessoriskolan"				
	21	Alängen 3 "Toyota"				
	22	Slingan 1 "B & B Tools"				
	23	Skottek 1:10 m.fl.				
	24	Australien 3 "Gamla UT-huset"				
	25	Gällstad 1:147 IETV				
Vilande	26	Björnen 6 m.fl.				
	27	Snipe 2:6				
	28	Kölaby 22:11 "Förskola Trädet"				
	29	Grodparken				
	30	Ubbarp 8:16 m.fl. "Lövåsen"				
	31	Nord-Afrika 1, 10 m.fl.				
	32	Sjored 1:2 och Kråkahagen 1:2, Åsundsholms Herrgård, Vegby				
	33	Detaljplan för Stadsgränsen 2, Jönköpingsvägen 53, Ulricehamn				
	34	Vedåsla 17:12 och 17:43				
	35	Planprogram Järnvägsområdet				
	36	Bogesund 1:86 m.fl. "Entré Ulricehamn"				
	37	Bogesund 1:253 o 1:300 m.fl. "Bäckebotomt"				
	38	Bog 1:230 "Kvarnryd, Hemrydsgatan"				
	39	Härstorp 5:12, Fotåsen				
	40	Blodboken 4, "Villa Skogshyddan"				
	41	Tingslyckan 8				
	42	Gällstad 1:110				
	43	Ubbarp 8:23 m.fl. "Återvinningsstation Övreskog"				